



Akme Group

Diario di Bordo - Sprint 1

2026-10-22

1. Stato Avanzamento Lavori



- ✓ Scelta del capitolato C2 (NEXUM Concierge - EGGON)
- ✓ Definizione ruoli e *Way of Working* iniziale
- ✓ Configurazione repository GitHub e automazioni di build
- ✓ Stesura primi verbali e creazione template Typst

2. Prossimi passi



- ✓ Incontro con l’azienda proponente per chiarimento requisiti
- ✓ Completamento prima stesura delle Norme di Progetto
- ✓ Avvio stesura del Piano di Progetto e Piano di Qualifica